

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Proyecto: Ampliación de la Vía Samborondón - Asfaltado completo de 10 carriles ¹

Empresa Contratista: Constructora del Río Cía. Ltda.

RUC: 0993456789001

Monto Ofertado: USD 21,250,000.00

Plazo de Ejecución: 13 meses ²

Empresa Licitante: PREFECTURA DEL GUAYAS ³

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO

La PREFECTURA DEL GUAYAS encarga a Constructora del Río Cía. Ltda.

, la ejecución de la obra "Ampliación de la Vía Samborondón - Asfaltado completo de 10 carriles"⁴. La obra incluye:

- Replanteo topográfico ⁵
- Movimiento de tierras ⁶
- Instalación de drenaje pluvial ⁷
- Construcción de subbase y base ⁸
- Aplicación de carpeta asfáltica AC-20 modificada ⁹
- Señalización horizontal y vertical ¹⁰
- Supervisión técnica y entrega formal ¹¹

SEGUNDA - MONTO DEL CONTRATO

El valor total del contrato asciende a

USD 21,250,000.00, incluido IVA¹². Este monto cubre los costos directos e indirectos, supervisión, garantías y contingencias¹³.

TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN

La obra se ejecutará en un plazo de

trece (13) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio¹⁴.

CUARTA - GARANTÍAS

Constructora del Río Cía. Ltda. deberá presentar las siguientes garantías:

- **Garantía de fiel cumplimiento:** USD 1,062,500.00 (5% del contrato) ¹⁵
- **Garantía de buen uso del anticipo:** USD 6,375,000.00 (100% del anticipo) ¹⁶
- **Garantía por vicios ocultos:** USD 1,062,500.00 (5% del contrato), vigente por 12 meses ¹⁷

QUINTA - ANTICIPO

La contratante entregará un anticipo del

30% del contrato (USD 6,375,000.00)¹⁸, el cual será amortizable desde el mes 3 al mes 10.

SEXTA - MULTAS Y PENALIZACIONES

- **Multa por retraso:** 0.1% diario del valor total ¹⁹
- **Penalización técnica:** hasta 10% de la partida afectada ²⁰
- **Causales de terminación:** Abandono, incumplimiento grave, falsedad documental ²¹

ANEXOS

ANEXO I - Cronograma de Ejecución ²²

Mes	Fase	Actividad Principal
1-2	Estudios	Topografía, permisos
3-4	Movimiento de tierras	Excavación, relleno
5-6	Drenaje	Alcantarillas, cunetas
7-8	Subbase y base	Material granular
9-10	Asfaltado	Carpeta asfáltica
11	Señalización	Pintura, postes

Mes	Fase	Actividad Principal
12	Supervisión final	Control de calidad
13	Recepción	Inspección técnica

ANEXO II - Presupuesto Detallado ²³

Partida	Monto (USD)
Estudios preliminares	700,000.00
Movimiento de tierras	2,500,000.00
Obras de drenaje	2,800,000.00
Subbase y base	3,500,000.00
Asfaltado	6,000,000.00
Señalización	1,200,000.00
Supervisión	1,200,000.00
Recepción y cierre	1,350,000.00
Imprevistos	2,000,000.00
Total	21,250,000.00

ANEXO III - Garantías ²⁴

Tipo	Monto (USD)	Vigencia	Emisor
Fiel cumplimiento	1,062,500.00	Hasta recepción provisional	Banco del Austro
Anticipo	6,375,000.00	Hasta amortización total	Seguros Sucre
Vicios ocultos	1,062,500.00	12 meses	Banco Guayaquil

ACTA DE ADJUDICACIÓN ²⁵

ACTA N.º 002-2025-PG ²⁶

- **Fecha:** 25/08/2025 ²⁷
- **Adjudicado a:** Constructora del Río Cía. Ltda. ²⁸
- **Monto:** USD 21,250,000.00 ²⁹
- **Plazo:** 13 meses ³⁰
- **Firmas:** Prefectura del Guayas y Constructora del Río Cía. Ltda. ³¹

PRESUPUESTO MENSUAL ³²

Mes	Fase	Monto (USD)
1-2	Estudios	700,000.00
3-4	Movimiento de tierras	2,500,000.00
5-6	Drenaje	2,800,000.00
7-8	Subbase y base	3,500,000.00

Mes	Fase	Monto (USD)
9-10	Asfaltado	6,000,000.00
11	Señalización	1,200,000.00
12	Supervisión	1,200,000.00
13	Recepción	1,350,000.00
Total		21,250,000.00